No	Tahap	Lokasi	Juli	Juli	Agus	Sept	Okt	Nov	Des	Jan
			2018							2019
1	**Rapat perencanaan**	Jakarta								
2	Preliminary research	Jakarta								
		Salatiga								
		Purwokerto								
	Rapat perancangan									
3	Pembuatan produk awal	Jakarta, Salatiga								
4	Preliminary testing	Jakarta								
5	Revisi produk awal	Jakarta, Salatiga								
6	**Rapat persiapan field testing**	Jakarta								
7	Field Testing 1	Jakarta								
		Salatiga								
		Purwokerto								
8	Revisi produk	Jakarta, Salatiga								
9	Field Testing 2	Jakarta								
		Salatiga								
		Purwokerto								
10	**Rapat hasil field testing**	Jakarta								
11	**Prototype akhir**	Jakarta, Salatiga								
13	**Rapat hasil akhir penelitian**	Jakarta								
14	**Seminar Internasional**									